

## Arbeitseinsatz - Planung 2017

Datum	Zeit	Art der Arbeit:
Samstag 08.04.17	ab 10.00	Abdecklatten und Steine von den Plätzen entfernen und am Schuppen lagern - Plätze walzen.
Mittwoch 12.04.17	ab 14.30	Alten Sand von den Plätzen entfernen und in den Container laden.
Samstag 15.04.17	ab 10.00	Platzaufbau: Plätze neu einsanden und walzen. Sichtblenden u. Mittelnetze anbringen.
Mittwoch 19.04.17	ab 14.30	Walzen und wässern.
Samstag 22.04.17	ab 10.00	Clubhaus und Anlage reinigen. Bänke und Stühle rausstellen u.s.w.
Mittwoch 26.04.17	ab 14.30	Walzen und wässern
Samstag 19.08.16	ab 10.00	Platzpflege, Unkraut beseitigen.
Samstag 21.10.17	ab 10.00	Plätze winterfest machen: Netze abbauen, Bänke und Stühle einlagern. Linien abdecken. Latten und Steine auf die Linien legen.

**Wetterbedingt können diese Termine auch kurzfristig geändert werden.**

**In Absprache, auch außerhalb der festgesetzten Termine, während der gesamten Saison:**

**Pflege der Anlage und des Clubhauses - Linien ausbessern -Unkraut beseitigen  
Bitte an Klaus Gläser wenden: E-Mail: d.k.glaesmer@t-online.de Tel.  
05520-923170**

**Wir bedanken uns für eure Unterstützung.**

**Dr. Volker Droste und Uwe Cattarius  
1. Vorsitzender      2. Vorsitzender**